
            专项资金绩效自评报告
项目单位： 株洲市公路管理局      （盖章） 项目名称：危桥改造
	项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）
	   S910线炎陵红星大桥重建项目于2015年度竣工，该项目系湖南省发展和改革委员会湘发改交能【2008】1240号批准工可、湖南省交通运输厅湘交办函【2013】352号批复两阶段施工图设计，大桥和接线全长366.168米，其中大桥长181.04米，建设工期24个月，项目施工图预算为1418.86万元。2016年度安排S337线窑前岸桥、S337线龙前桥、S335线均楚桥、X074线反修桥。四座危桥统一批复：湘交计统【2015】207号、湘交办函【2015】399号、湘交办函【2013】352号

	专项资金

投入和使用情况
	    红星大桥国省补助资金282万元，炎陵县人民政府出资200万元，市财政危桥改造资金871万元。 其余4座桥危桥改造除省部补助资金外，需地方财政配套资金140万，实际配套129万。五座桥市财政配套资金共计1000万元。

	项目组织实施情况
	        红星大桥重建工程于2014年4月开工建设，于2015年9月竣工。2016年3月8日完成交工验收，正式试运营通车。按照有关规定试运营通车两年后进行竣工验收。工程质量鉴定结果合格，目前运营状况良好。

     窑前岸桥、龙前桥、均楚桥、反修桥项目由项目所在地县（市、郊）公路局履行业主要职能，项目进行了招投标程序，市公路局对项目实施全过程进行了监督管理。

	项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）
	     红星大桥2014年4月开工建设，于2015年9月完工。2016年3月8日完成交工验收，正式试运营通车。按照有关规定试运营通车两年后进行竣工验收。大桥建成通车后，对株洲、郴州两地和炎陵、桂东两县的区域经济发展和方便沿线群众出行起到积极的作用。

     2016年度计划安排的窑前岸桥、龙前桥、均楚桥和反修桥已全部完成质量合格，沿线群众满意。



	审核意见
	归口管理科室意见：（盖章）
	绩效管理科意见：（盖章）
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