附件2

专项资金绩效自评报告
项目单位：（盖章）株洲市公路管理局项目  名称：X005线和X008线第一期大修工程
	项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）
	X005线和X008线第一期大修19.076公里，是根据株洲市人民政府专题会议纪要株府阅（2016）37号文《城郊农村公路和炎陵水口镇山体滑坡有关问题会议纪要》，用以解决当地百姓出行难的民生工程，资金来源由市财政、天元区、芦淞区、株洲县、市公路局共同筹资建设。根据株洲市交通运输局株交发（2016）56号文《株洲市交通运输局关于下达2016年X005、X008线路面大修计划的通知》批复情况如下:市财政640万元，芦淞区财政220万元，株洲县财政295万元，天元区财政300万元，华新水泥厂投资100万元，争取省补资金449万元，合计批复总投资2004万元。

	专项资金

投入和使用情况
	X005线和X008线第一期大修19.076公里，已完成竣工验收，现已投入使用。市财政专项资金投入640万，2018年底前已拨付608.52万元，剩余质保金31.48万元结转至下年。

	项目组织实施情况
	X005线大修项目是由株洲县公路局履行业主主要职能，X008线大修项目是由城郊公路局履行业主主要职能，项目第一期大修19.076公里，市公路局对其项目进行全过程监督管理，现已完成竣工验收，并投入使用。

	项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）
	X005线和X008线第一期大修项目，截止目前已全部完成竣工验收，并投入使用。通过大修改造提高了公路通行能力，解决了沿线群众出行难的问题，产生了良好的社会经济效益，得到了群众高度赞誉。2018年底前财政已拨付608.52万元，剩余质保金31.48万元结转至下年。

	审核意见
	归口管理科室意见：（盖章）
	绩效管理科意见：（盖章）
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